

## 【実施方針事業スケジュールの変更】

平成 16 年 9 月 10 日  
国立大学法人 金沢大学

現在、大学においては、平成 16 年 4 月 23 日（火）公表済みの実施方針に示した「選定の手順及びスケジュール」を変更し、概ね以下のスケジュールに基づいて実施することを検討しているため、民間事業者の方々には留意願いたい。なお、最終的なスケジュールは平成 16 年 9 月 27 日頃公表予定の入札説明書等を参照のこと。

日 付	内 容
平成16年4月23日(火)	実施方針の公表
平成16年5月10日(火)～5月14日(月)	実施方針に関する質問の受付
平成16年5月10日(火)～5月21日(水)	実施方針に関する意見・提案の受付
平成16年6月15日(木)	実施方針に関する質問への回答公表
平成16年8月2日（月）	要求水準書（案）の公表
平成16年8月3日（火）～8月17日（火）	要求水準書（案）に対する質問の受付
平成16年8月3日（火）～8月19日（木）	要求水準書（案）に対する意見・提案の受付
平成16年9月10日（火）	要求水準書（案）に対する質問への回答公表
平成16年9月10日（火）	特定事業の選定
平成16年9月27日頃を予定	入札公告
平成16年10月上旬	入札書類に対する第一回質問の受付
平成16年11月上旬	入札書類に対する第一回質問への回答公表
平成16年11月上旬	参加表明書・競争参加資格確認書類の受付
平成16年11月中旬	競争参加資格確認通知の発送
平成16年11月下旬	入札書類に対する第二回質問の受付
平成16年12月下旬	入札書類に対する第二回質問への回答公表
平成17年2月上旬	提案受付
平成17年3月下旬	落札者の選定及び公表
平成17年4月上旬	基本協定等の締結
平成17年5月下旬	事業契約締結
平成17年6月～平成17年9月 (各施設ごとに設計期間を設ける場合は、事業者 提案による。)	設計
平成17年10月	改修・建設工事後、順次供用開始
平成20年6月	全体供用開始
平成31年3月	事業終了